



2018/188

01.08.2018

Bericht

- öffentlich -

Erhebliche Kostensteigerungen für Baustelleneinrichtungen und Baukosten

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kreisstraßen nimmt Kenntnis.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Kreisstraßen

Datum:

21.08.2018

Sachverhalt

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbe-
reich Nienburg (NLStBV) führt regelmäßig die erforderlichen Ausschreibungen für
Kreisstraßenbaumaßnahmen für die von ihr betreuten Landkreise Nienburg/Weser
und Diepholz durch.

Bei den letzten Ausschreibungen für Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen ist
besonders aufgefallen, dass die Kosten für die Baustelleneinrichtung und Verkehrs-
sicherung relativ hoch sind. Bezogen auf die Einbaumenge des Oberflächenmaterials
(einschließlich Pflasterarbeiten, Seitenräume etc.) macht der Anteil bis zu ca. 40 %
der Gesamtkosten aus.

Hinzu kommt, dass das Preisniveau aufgrund der sich bis in das Folgejahr hineinzie-
henden guten Auftragslage, auch bei den Baukosten sehr hoch ausfällt. Dieses hat
sich bei der Ausschreibung der Bauleistungen für die Fahrbahnerneuerung in der OD
Nendorf und der Fahrbahninstandsetzung Nendorf – Bruchhagen im Zuge der K 38
gezeigt, wo das Ausschreibungsergebnis rd. 20 % über der Kostenschätzung lag (s.
KA-Vorlage Drucksache 2018/184). Eine erneute Ausschreibung lässt jedoch kein
günstigeres Ausschreibungsergebnis erwarten.

Neben diesen Preissteigerungen werden auch die Kosten für die Entsorgung von
schadstoffbelasteten Materialien immer höher.

Diese Kostenentwicklung muss auch bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2019
zugrunde gelegt werden und führt möglicherweise zu einzelnen Verschiebungen.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

Anlagen:

- Anlage 1: Tabelle zur Auswertung von Preisspiegeln hinsichtlich Kosten für
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung