



**2012/215**

17.10.2012

## Bericht

- öffentlich -

### **Sachstand der laufenden Baumaßnahmen**

### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kreisstraßen nimmt Kenntnis.

#### Beratungsfolge

#### Gremium:

- Ausschuss für Kreisstraßen

#### Datum:

07.11.2012

## Sachverhalt

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg (NLStBV GB NI) gibt einen kurzen Überblick über den Sachstand der folgenden laufenden bzw. geplanten Projektbaumaßnahmen im Kreisstraßenbereich:

### Fördermaßnahmen EntflechtG

K 2	Radwegneubau Drakenburg – Balge
K 3	Radwegneubau OD Stöckse
K 3	Fahrbahnausbau und Radwegbau OD Steimbke
K 6	Fahrbahnausbau und Radwegbau OD Steimbke
K 24	Fahrbahnausbau Nordel – NRW und OD Nordel (eigenfinanziert)
K 34	Fahrbahnausbau und Radwegbau Wietzen – Buchhorst
K 40	Ausbau OD Deblinghausen
K 139	Fahrbahnausbau Calle – Asendorf
K 151	Neubau Bahnübergang Hassel
K 37	Radwegneubau Steimbke – Lichtenhorst (finanziert v. Gemeinde)
K 50	Radwegneubau Steyerberg – Sarninghausen (finanziert v. Gemeinde)

### Eigenfinanzierte Maßnahmen

K 4	Fahrbahnerneuerung Teilabschnitt Linsburg – Wenden
K 22	Radweginstandsetzung Diepenau – Landesgrenze