

Produkt 11510 Verwaltungsgebäude

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Erläuterung
11510.421100	Sanierung Tor zum Amtshaus	15.000 €	0 €	Die Maßnahme Sanierung des Amtshauses hat sich zeitlich verschoben und wurde aktuell begonnen. Die Sanierung des Tores soll nach Abschluss dieser Sanierungsarbeiten erfolgen. Die Mittel werden somit erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt.
11510.421100	Sanierung Flur zentrale Dienste KH A	95.000 €	0 €	Um den Flur zentrale Dienste sanieren zu können müssen die Mitarbeiter in anderer Büros umziehen. Dieses ist erst möglich, wenn die Maßnahme Umbau Wohnungen zu Büros in der FTZ mit dem Umzug der Mitarbeiter des FD 175 abgeschlossen ist. Da es dort Verzögerungen im Genehmigungsverfahren gab, kann die Folgemaßnahme nicht mehr begonnen werden und muss aufgrund dessen verschoben werden.
11510.421100	Sanierung Hofflächen/ Entwässerung FTZ	50.000 €	0 €	Der Betrag wurde vorausschauend für eventuell eintretende Schäden bereit gestellt. Im Jahr 2014 sind bislang keine Schäden aufgetreten. Kleine Maßnahme werden durch die Mittel in der laufenden Bauunterhaltung behoben.
11510.421100	Sanierung und Erweiterung Parkplatz am Gesundheitsamt	50.000 €	0 €	Durch die aktuelle Personalaufstellung und die bekannten Problematiken des C-Traktes an der BBS Nienburg konnte die Maßnahme in 2014 nicht durchgeführt werden.
11510.421100	Saurierfährten Münchehagen	12.000 €	12.000 €	Die vorhanden Mittel werden für die dringend erforderliche Maßnahme in Form von der Befestigung eines Betonsockels verwendet, welcher durch das abfließende Wasser die Fährten gefährdet. Die Maßnahmen "Erneuerung der Dachrinnen in Teilbereichen (7.500 €)" sowie "Schließsystem der Türen überarbeiten (4.500 €)" werden nicht durchgeführt.
11510.423100	Miete Weserstraße 13, Nienburg	0 €	18.700 €	Ab dem 01.04.2014 diesen Jahres wurden zusätzliche Büroräume in der Weserstraße 13 in Nienburg angemietet. Die entstandenen Mietzahlungen wurden zwischenzeitlich über den Deckungskreis abgedeckt.

Produkt 11510 Verwaltungsgebäude

Produktkonto	Bezeichnung	<u>bisheriger</u> Ansatz 2014	<u>neuer</u> Ansatz 2014	Erläuterung
11510.096000	Sanierung Amtshaus	465.000 €	489.000 €	Für die Bereitstellung einer neuen Küche und Bodenbeläge sind zusätzlich 20.000 € erforderlich. Des Weiteren wird für die Bauzeit eine Bauleistungsversicherung (4.000 €) abgeschlossen.
11510.096000	Rauchschtüren Flure KH A	10.000 €	0 €	Aufgrund anderer vordringlicheren Maßnahmen kann die Umsetzung dieser Maßnahme nicht mehr in diesem Jahr erfolgen.
11510.096000	Nutzung Cafeteria und Optimierung 2. Fluchtweg KH B	75.000 €	20.000 €	Bei der genannten Maßnahme wird zum jetzigen Zeitpunkt die Baugenehmigung eingeholt. Eine Beauftragung sowie erste Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Der hauptsächliche Geldabfluss erfolgt aber erst in 2015. Somit wird der Ansatz 2014 auf 20.000 € herunter gesetzt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55.000 € eingestellt. Die Errichtung gestaltet sich schwieriger als Anfangs geplant. Aufgrund dessen werden sich die Kosten noch erhöhen. Eine abschließende Kostenschätzung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden.