

Stand : Oktober 2018

Bauphase

Restabwicklung

Überhang aus 2018																				
K	20	Radweg Sapeloh - Warmssen	K 20 - 30 - 0 / 3501	3.501 m															Zuwendungsbescheid liegt vor Vergabe in 01 / 2019	
K	3	Ausbau OD Stöckse	K 3 - 40 - 3260 / 4654 K 3 - 50 - 0 / 375	1.769 m															Zuwendungsbescheid fehlt Vergabe 1. Qu. 2019	
K	38	Deckschicht OD Nendorf	K 38 - 10 - 0 / 965	965 m															Eigenfinanziert Auftrag in 08/2018 erteilt	Winkler
K	8	Radwegerneuerung OD Husum	K 8 - 10 RWL - 9301 / 9939	638 m															Eigenfinanziert Vergabe in 12 / 2018	

Summe:

Überhang aus 2018

K	20	Radweg Sapeloh - Warmssen	K 20 - 30 - 0 / 3501	3.501 m														Zuwendungsbescheid liegt vor Vergabe in 01 / 2019	
K	3	Ausbau OD Stöckse	K 3 - 40 - 3260 / 4654 K 3 - 50 - 0 / 375	1.769 m														Zuwendungsbescheid fehlt Vergabe 1. Qu. 2019	
K	38	Deckschicht OD Nendorf	K 38 - 10 - 0 / 965	965 m														Eigenfinanziert Auftrag in 08/2018 erteilt	Winkler
K	8	Radwegerneuerung OD Husum	K 8 - 10 RWL - 9301 / 9939	638 m														Eigenfinanziert Vergabe in 12 / 2018	

Summe:

Beginn 2019

[illegible]

Summe:

Planungsmaßnahmen - Baubeginn 2020

[illegible]

Summe: