LANDKREIS NIENBURG/WESER
D E R L A N D R A T

Regionalentwicklung

2023/162

13.09.2023

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV
hier: Maßnahme 2114

Beschlussvorschlag

Maßnahme 2114: Die bereits beschlossenen Mittel sollen um 12.885,82 € erhöht werden, da es unerwartete Kostensteigerungen aufgrund von Baugrunderschwernissen gab.

Beratungsfolge

Gremium:	Datum:
• Ausschuss für Regionalentwicklung	27.09.2023
• Kreisausschuss	09.10.2023

Sachverhalt

Maßnahme 2114
Bei der Maßnahme der SG Mittelweser wurden die Haltestellen

- Landesbergen Schule
- Husum Siemershausen
- Heidhausen Nord

mit taktilen Blindenstreifen ausgestattet und ans Umfeld angepasst. Die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei 10.000€. Diese Summe wurde auf Antrag um 7.000€ erhöht und eine Bewilligung über 17.000€ ausgestellt. Nunmehr ist die Maßnahme grundsätzlich abgeschlossen, jedoch kam es beim Ausbau zu Problemen an der Haltestelle Heidhausen Nord. Bei der Haltestelle Heidhausen Nord konnte die Läuferrinne nicht einzeln entfernt werden, wie ursprünglich geplant. Die Gosse und die Borde hatten ein gemeinsames Fundament, sodass alle Hochborde zusätzlich aus und wieder eingebaut werden mussten. Auch die zu regulierende Pflasterfläche wurde dadurch deutlich größer. Dies hat dazu geführt, dass die Ausbaukosten erneut gestiegen sind. Der Ausbau kostet daher nun insgesamt 22.885,82€. Aufgrund der unerwarteten Schwierigkeiten sollen die Mittel daher um insgesamt 12.885,82€ erhöht werden. Finanziert werden kann dies aus Mitteln gem. § 7 NNVG.

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 12.885,82 €. Diese Mittel stehen im Produkt 54120 zur Verfügung.

Anlagen:

- ohne